

Lloc: La Suculenta- Casal Cívic i comunitari de Bellvitge

Data: 07-10-2024

1. Ordre del dia

1. Pla de treball de la nova línia de negoci: Disseny del servei de tallers.

2. Participants

Socis/es presents:

- Natalia Ramírez Salas
- Isabel Romero Gómez

Company de l'associació Keras Buti:

- Carlos Javier Balderrama

3. Desenvolupament

Seguint amb la mateixa dinàmica de l'assemblea anterior, es treballa i debateix sobre el pla de treball de la nova línia de negoci. Es torna a explicar les accions que vam plantejar i pressupostar per al projecte.

Acció 1: Elaboració del catàleg de tallers

Acció 2: Pla de marqueting, difusió i publicitat

Acció 3: Testatge de tallers, prototipatge i materials

La motivació i el context :

Desde l'inici del projecte, anterior a la formació de la Suculenta com a cooperativa, i com a un procés natural d'anar més enllà de la cuina, ja havia una voluntat per plantejar un primer ideari de contingut de tallers oberts al barri i a la ciutat. Ara trobem l'oportunitat de desenvolupar a fons aquest ideari i transformar-lo en un catàleg de tallers.

Aquesta línia de tallers genera ingressos per a la cooperativa i les formadores, diversifica l'activitat i enforteix el projecte com a agent educatiu i transformador al barri.

L'objectiu:

Crear una oferta de tallers pràctics i vivencials sobre cuina, agroecologia i cultura alimentària per diversificar els ingressos de la cooperativa, reforçar el vincle amb el territori i recuperar sabers populars.

Incrementar l'activitat econòmica de la cooperativa.

Primer de tot es decideix calendaritzar i designar qui serà l'encarregada d'assumir les accions:

- Acció 1 : Elaboració del catàleg de tallers. Octubre- Desembre 24. Isabel i Natàlia es reuniran periòdicament per anar recuperant les idees anteriors, escollir les temàtiques que es transformaran en els tallers definitius.

Sorgeixen idees de pla de treball específic per aquesta acció:

- Temàtiques que volem treballar: les masses de pa, agroecologia de proximitat a Hospitalet, cuinar juntes com a impacte social, cuina gitana, cuina i art.
 - Públic a qui podria anar dirigit els tallers
 - Disseny de la metodologia i materials necessaris
 - Recursos de personal necessaris, qui faria els tallers.
- Acció 2: Pla de marqueting, difusió i publicidad. Gener 25- Abril 25. .Natàlia serà l'encarregada de dissenyar un pla de comunicació inicial, quins materials de difusió necessitem.
 - Acció 3: Testatge de tallers, prototipatge i materials. Abril 25- juny 25. Natàlia i una de les companyes noves

7. Torn obert de paraula

Es comenta que aquesta línia de negoci està en un estat molt inicial i "verd", a mida que es vagi desenvolupant anirem donant-li forma però som conscients que la calendarització de les accions es pot veure afectada i fer modificacions.

A més, tenim un tema intern a la cooperativa, la baixa imminent per malaltia llarga d'una de les sòcies treballadores, que haurem de gestionar i reorganitzar-nos internament com a equip.

8. Tancament de l'assemblea